
MONITOIMIHALLI LVIAS
Hierarkia Selite Kesto Alkaa

 1 LUPAKUVAT RAKENNUSLUPAA VARTEN 8 pv 30.5.2023

 2 SUUNNITELMIEN TÄYDENNYS 30 pv

 3 RAKENNUSLUPA, PÄÄTÖKSET 6 pv

 4 TYÖMAAN KÄYNNISTYS 5 pv

 4.1 Työmaakyltit ja aluerajaus 5 pv 12.6.2023

 4.2 Suojaukset 5 pv

 4.3 Työmaa, sosiaali ja varastotilat 5 pv

 4.4 Materiaalit tontille 5 pv

 5 RAKENNUSTYÖT IVKH 47 pv

 5.1 Telineet ivkh 3 pv 19.6.2023

 5.2 Sääkatos ivkh 2 pv

 5.3 Katon ja seinän purut 3 pv

 5.4 IV laitteiston purku 3 pv

 5.5 Kammiio lattia iv muutokset ja eristys 1 pv

 5.6 VIemäröinti muutokset 1 pv

 5.7 Lattiavalut 1 pv

 5.8 Yläpohja holvi muutokset 2 pv

 5.9 Lattianpinnoitukset 2 pv

 5.10 LTO haalaukset 1 pv

 5.11 Laajennuksen rungot ja kattorakenteet 10 pv

 5.12 Laajennuksen sisäpinnat 7 pv

 5.13 LTO loppusijoitus 1 pv

 5.14 Ulkopuolen verhoilut 15 pv

 5.15 Rakennusaineiset piiput 3 pv

 5.16 Vesikaton loppuun rakentaminen 5 pv

 5.17 Sääsuojan purku 2 pv

 6 IV KANAVOINTI 45 pv

 6.1 Liikuntahallin lattiasuojaus, kulkuväylät 1 pv 19.6.2023

 6.2 Teline liikunhalli ja käytävä 2 pv

 6.3 Olevan kanaviston purku liikunta 4 pv

 6.4 Timanttiporaukset / aukot 30 pv

 6.5 Uuden kanaviston rakentaminen 5 pv

 6.6 pk 5 vesikatto muutokset 4 pv 4.7.2023

 6.7 PK5 kanavakytkennät ja huipparin tulppaus 4 pv 6.7.2023

 6.8 IVKH kanava kytkennät 15 pv

 6.9 WC 127 kanava kytkennät 2 pv

 6.10 Aulan huippuimurin kytkennät ja tulppaus 5 pv

 6.11 Palopelti täydennys palokatkot 1 pv

 6.12 EYMA + raitis kammiot 5 pv

 6.13 Liikuntahallin imurit ja kanavat 3 pv

 6.14 Eristykset ja alakaton paikkaukset 10 pv

 7 PU + RAU + SU 56 pv

 7.1 Lämmitysputkiston IVKH 10 pv

 7.2 Toimilaite asennukset 2 pv

 7.3 Sähköjen kytkentä 10 pv

 7.4 AUT kaapelointi ja anturit 15 pv

 7.5 Telinetyöt kaapeloinnille 15 pv

 7.6 VAK asennus ja kytkennät 10 pv

 7.7 Palokatko tiivistykset 10 pv

 7.8 RU käyttöönottosiivous 10 pv

 7.9 Ilmanvaihdon tarvittava nuohous 10 pv

 7.10 Koekäyttö 1 pv

 7.11 Ilmavirta säätö 4 pv

 7.12 Lämmityksen tasapainotus 2 pv

 7.13 Automaatio viritykset 12 pv

 7.14 Käyttöönotto / loppukatselmus 5 pv 10.10.2023
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